

FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

FONDO NACIONAL DE LA PANELA

Fecha de elaboración: 21/10/2022

Versión: 1



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el sistema de información panelero (SIPA) a través de la actualización constante de la información recolectada en campo como de las instituciones y la modernización del mismo de acuerdo a la legislación actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1- Actualización de la estadística panelera (Áreas, Rendimientos y Producción)
- 2- Actualización constante del sistema de información de precios.
- 3- Recolección y consolidación de costos de producción.
- 4- Fortalecimiento del sistema de información geográfico.
- 5- Construcción del documento general sobre información del subsector panelero.
- 6- Actualización constante de la información de la página web.
- 7- Realización de la 2 encuesta virtual de consumo de panela.
- 8- Cumplimiento de la normatividad vigente para los fondos de fomento - entidades que manejan recursos públicos.

METAS Y LOGROS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 1- Actualización de la estadísticas de Áreas, Rendimientos y Producción, generación de un reporte anual. (14 departamentos (14 departamentos con información directa y 14 departamentos con información indirecta).
- 2- Actualización constante del sistema de información de precios, generación de 52 reportes semanales 12 mensuales. (13 departamentos).
- 3- Recolección de costos en 14 departamentos, generación de 14 tablas de costos y un consolidado nacional.
- 4- Fortalecimiento, Procesamiento y montaje en el SIG (Sistema de Información Geográfico) con el procesamiento de información existente, procesamiento de 1000 polígonos de lotes sembrados con caña para panela, generación de 14 mapas departamentales con la información de áreas y producción y 1 mapa con información nacional. (14 departamentos).
- 5.- Generar un documento con la información más relevante del subsector panelero. (14 departamentos con información directa y 14 departamentos con información indirecta básica).
- 6- Realización de la segunda encuesta virtual sobre consumo de panela.
- 7- Cumplimiento con el sistema de gestión documental (Ley de Transparencia 1712 de 2014)

MARCO LÓGICO

Componentes del Proyecto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
OFERTA PANELERA	1 informe de estadísticas de áreas, rendimientos y producción. validación de la encuesta nacional panelera (ENP)	Supervisión, informes físicos y magnéticos emitidos en archivo y publicados en la web. Encuestas realizadas, documento con resultados.	Deficiente información. Falta de personal y toma de datos erróneos.
PRECIOS Y MERCADOS	12 informes mensuales de precios. 400 registros de precios tomados y procesados. 1 análisis de los precios.	Supervisión, registros, informes físicos, magnéticos en archivo y publicaciones en la web.	Falta de personal y toma de datos erróneos.
COSTOS DE PRODUCCIÓN	2 informes físicos y magnéticos sobre los costos de producción en el país. 1 análisis económico de los costos de producción.	Supervisión, reportes físicos y magnéticos en archivo.	Falta de Personal. Suministro erróneo de la información.
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO	Procesamiento de información existente, 1000 predios procesados y ubicados en el SIG. Generación de 14 mapas departamentales con datos de producción y un mapa nacional 2020.	Supervisión, reportes físicos y archivos magnéticos.	Falta de recursos a tiempo.
ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB SIPA	20 actualizaciones.	Publicaciones página web.	Falta de personal.
DOCUMENTO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR PANELERO	1 documento consolidado con la información del sector.	Documento magnético.	Deficiente información
Realización de la segunda encuesta virtual sobre consumo de panela	Documento con los resultados	Documento magnético y físico	Deficiente información
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementación del	2 informes parciales y un informe final	Falta de recurso financiero a tiempo

FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

FONDO NACIONAL DE LA PANELA




Fecha de elaboración: 21/10/2022

Versión: 1

DOCUMENTAL (ley de
transparencia 1712 de 2014)
Solicitud de la contraloria
general de la republica

sistemas, 2 informes
parciales y un informe final



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Fedepanela como administrador de la cuota de fomento de conformidad con el contrato No. 049/03 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, autorizó únicamente a FEDEPANELA para la administración de la Cuota de Fomento Panelero, creada por la ley 40 de 1990.

Que en cumplimiento de la Ley 40 de 1990 y sus decretos reglamentarios, realiza el recaudo de la cuota en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Valle, Villeta por medio de un delegado de recaudo en cada departamento.

Que dada la informalidad del sub sector panelero, Fedepanela utiliza diferentes mecanismos de recaudo que ha ido implementando paulatinamente : 1. Recaudo al productor y comercializador informal mediante rollos de etiqueta que evidencian el pago de la cuota de fomento panelero y que tienen como precio base el precio de la resolución semestral emitida por el MADR. 2. Liquidación y pago de cuota de fomento panelero en la cual se declaran sus ventas mensuales y se paga por el valor de facturación. 3. Retención de la cuota de fomento panelero realizada por los almacenes y supermercados a sus proveedores. 4. Pago de cuota de fomento panelero en exportaciones.

Que dadas las modalidades arriba descritas y el volumen de aportantes, es necesario sistematizar los procesos de liquidación e información.

Que teniendo en cuenta que nuestra legislación obliga a entregar una etiqueta que evidencia el pago de la cuota de fomento panelero **Decreto 1071 de 2015 Artículo 2.10.3.5.4 Parágrafo 4°. Para efectos de garantizar el adecuado control del recaudo de la cuota, a cada unidad mayor de empaque de cinco (5) kilogramos se colocará una etiqueta equivalente al pago por los kilos que contenga. La entidad administradora de la cuota deberá suministrar al agente recaudador las etiquetas, con características de seguridad, las cuales no podrán ser reutilizadas.**

Parágrafo 5°. Los recaudadores que no certifiquen el pago de la cuota con la correspondiente etiqueta no podrán ingresar el producto a las plazas mayoristas, negociarlo ni procesarlo. Fedepanela ha venido utilizando una cinta que se entrega a los comerciantes y/o productores, que evidencia el pago de la cuota de fomento panelero y que la han venido falsificando se hace necesario incluir nuevas seguridades que nos permitan igualmente el seguimiento e identificación de los productores y/o comerciantes que adquirieron las etiquetas.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el proceso de recaudo de la cuota de fomento panelero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Sistematizar el pago de la cuota de fomento panelero
2. Obtener bases de datos en tiempo real: datos del producto: kilos, presentaciones, marcas, cantidades comercializadas, precios
3. Expedir recibos de pago vía web
4. Registrar seguimiento a delegados (visitas, capacitaciones, operativos)
5. Imprimir código QR en etiqueta que evidencia el pago de la cuota de fomento panelero
6. Minimizar la posible falsificación de la etiqueta

METAS Y LOGROS ESPERADOS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO

1. Desarrollo y creación de una plataforma web para el manejo de información del Fondo de Fomento Panelero
2. Unificación de plataforma de generación y seguridad de códigos QR para seguridad de las etiquetas que evidencian el pago de la cuota de fomento panelero, con la plataforma de manejo de información

MARCO LÓGICO

Componentes del Proyecto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
PLATAFORMA WEB PARA EL MANEJO DE INFORMACION FONDO DE FOMENTO PANELERO. FASE 1	1 Creación de una plataforma via web para el manejo y control de la informacion de los aportantes del fondo de fomento	Plataforma instalada y funcionando en fase de prueba. Contrato de prestacion de servicios profesionales del creador de la plataforma	Deficiente información de los aportantes, falta de recursos a tiempo
UNIFICACION CON LA PLATAFORMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE CODIGOS QR PARA LA SEGURIDAD DE LAS ETIQUETAS DE PAGO DE LA CUOTA DE FOMENTO	Unificacion de la plataforma de manejo de informacion con la plataforma de generacion de codigos QR y su respectivo sistema de seguridad y seguimiento, integrada a la plataforma de manejo de informacion del fondo de fomento panelero.	Plataforma instalada y funcionando en fase de prueba. Contrato de prestacion de servicios profesionales del creador de la plataforma	Falta de recursos a tiempo.
FASE DE PRUEBAS	Realizacion de pruebas de funcionamiento de la plataforma de informacion y de codigos QR.	Documento e informes escritos de las pruebas	Deficiencia de informacion. Fata de recursos a tiempo
FASE DE IMPLEMENTACION	Instalacion definitiva de la plataforma de informacion, integrada con el sistema de codigos QR	Plataformainstalada y funcionando de manera definitiva en los servidores contratados para tal fin.	Falta de recursos a tiempo
FASE DE OPERACION	Utilizacion de la plataforma conjunta para el manejo de la informacion y codigos QR	informes mensuales y trimestrales	Deficiencia de la informacion.